



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม
ธันวาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๗ - ๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๙ - ๑๐
ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา	๑๑ - ๑๒
ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	๑๓ - ๓๓
ส่วนที่ ๖ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan (www.e-plan.dla.go.th)	๓๔ - ๓๕
ส่วนที่ ๗ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓๖ - ๓๘

ภาคผนวก

๑. ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. รูปภาพการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (รูปภาพกิจกรรม/โครงการ)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลหนองสนม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสนมและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

/๓. ขั้นตอนการติดตาม...



๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓)


ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

/ฝั่งขั้นตอนการ...



ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

/๑.๑ กำหนดกรอบเวลา...



๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนม ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง ซึ่งหวังเวลาในการติดตามและประเมินผลรายไตรมาส ดังนี้

(๑) ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (เดือน มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ (เดือน เมษายน - มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)

๒) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม)

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองสนม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลหนองสนมมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบลหนองสนมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอและระดับจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสนมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

๑) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.e-plan.dla.go.th)

๓.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
- แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองสนมในแต่ละยุทธศาสตร์

- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

๓.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการหรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสนมใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลหนองสนม สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

/๖. คณะกรรมการ...



๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

๖.๑	นายไพวัน ไชลาเมา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายเกษร เสมอพิทักษ์	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑	กรรมการ
๖.๓	นายคำวาน หอมเฮ้า	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒	กรรมการ
๖.๔	นางยุพา กุลอ๊ก	ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒	กรรมการ
๖.๕	นายอุทิศ อัมวงค์	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๖.๖	นายณรงค์ ผายเงิน	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๒	กรรมการ
๖.๗	นายสัญญา วัฒนาเนตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์	กรรมการ
๖.๘	นางวานิดา เคนทวาย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๙	นายวันไชย มาตราช	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
๖.๑๐	นายธวัช กางทอง	ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
๖.๑๑	นายสุวรรณ เลิศศรี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ

๗. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

๗.๑	นางสาวกาญจนา มั่นคำศรี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานอนุกรรมการ
๗.๒	นางสาวรัศมิ์ กัญญา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
๗.๓	นางสาวอรอุมา ท้าวนาง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

“พัฒนาหนองสนมถิ่นน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำรองรับ AEC มั่งมีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

๒. ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๓. เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

๑. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๒. ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับและยกย่อง
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. ประชาชนได้รับการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
๖. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๗. การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๔. ตัวชี้วัด

๑. รายได้ของประชาชนตำบลหนองสนมเฉลี่ยสูงขึ้น
๒. จำนวนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์
๓. ระดับการศึกษาของประชาชนในตำบลหนองสนมสูงขึ้น
๔. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
๕. จำนวนผู้ได้รับการสาธารณสุขอย่างครบถ้วน
๖. อัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนลดลง
๗. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
๓. เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับทุกคน
๔. ไม่มีมีผลภาวะเป็นพิษในชุมชน
๕. ประชาชนได้รับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานครบทุกครัวเรือน
๖. ชุมชนไม่มีเกิดเหตุอาชญากรรม
๗. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลในระดับดี

/๖. กลยุทธ์...



๖. กลยุทธ์

๑. การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
๒. การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
๓. การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย
๔. การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๕. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
๖. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนและสวนสาธารณะ
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ
๘. การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
๙. การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
๑๐. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
๑๑. การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๑๒. การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๑๓. การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๑๔. การพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
๑๕. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
๑๖. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยพื้นฐาน
๑๗. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
๑๘. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๑๙. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้สังคมเข้มแข็ง



ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

- (๑) เมืองศูนย์กลางรัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น สถานีตำรวจภูธรหนองสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ เป็นต้น
- (๒) มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่
- (๓) มีเส้นทางเกษตร สามารถขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก
- (๔) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
 - โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็นต้น
 - ไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง
- (๕) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
- (๖) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการเดินทางไปติดต่อกับจังหวัด
- (๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาต ใบขับขี่
- (๓) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง เทศบาลตำบลหนองสนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น การขยายเขตไฟฟ้า ถนน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง เป็นต้น
- (๔) ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองสนม เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

/๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...



๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- (๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- (๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๒ แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลหนองสนม
- (๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
- (๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- (๘) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- (๙) เทศบาลตำบลหนองสนม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน
- (๑๐) ทุกหมู่บ้าน มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์
- (๑๑) ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- (๑๒) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ
- (๑๓) มีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

- (๑) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมืองและต่างประเทศ
- (๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่าย
- (๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (๔) เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
- (๕) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำและจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ต้องสูบน้ำจากลำห้วย
- (๖) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยเทศบาลในพื้นที่



ส่วนที่ ๔

การวัดคุณภาพแผน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็เป็นส่วนหนึ่งของการของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้นๆ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี โดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหนองสนม ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม ในคราวประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้

๑. สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๗๕
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๘๘
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๑๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๓๘
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๒๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๓๘
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๘
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๒๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๓๘
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๓๘
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๒๕

/๒. สรุปผลคะแนน.....



๒. สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘๐.๘๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๓๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๓๘
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๒๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๓๘
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๒๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๒๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๘
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๓๘
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๑๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๗.๓๘



ส่วนที่ ๕

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

/แบบที่ ๒.....



๖.รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๑ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	10,000.00	-	31,900.00	68,100.00	68,040.00	-	-	60.00	ดำเนินการแล้ว	
2	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ	1,000,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
	แผนงานการเกษตร											
3	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์	50,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	9,570.00	-	-	430.00	ดำเนินการแล้ว	
4	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	1,000,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000.00	20,000.00	-	18,000.00	2,000.00	1,500.00	-	-	500.00	ดำเนินการแล้ว	
6	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000.00	-	10,000.00	7,200.00	2,800.00	2,750.00			50.00	ดำเนินการแล้ว	
รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 1)		2,210,000.00	120,000.00	10,000.00	137,100.00	82,900.00	81,860.00	0.00	0.00	1,040.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งปกติ (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ											.
1	โครงการรดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุ	100,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัด กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	450,000.00	420,000.00	-	70,000.00	350,000.00	348,000.00	-	-	2,000	-	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	25,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	อุดหนุนวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาสตาม โครงการส่งเสริมศาสนาชนบทรรมนิยม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของไทวานร	15,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 2)		740,000.00	530,000.00	0.00	170,000.00	360,000.00	358,000.00	0.00	0.00	2,000.00		.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคต (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานการศึกษา										
1	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.หนองสนมและโรงเรียนสังกัด สภ.ในเขตตำบลหนองสนม	3,500,000.00	2,836,680.00	-	-	2,836,680.00	2,834,446.00	-	-	2,234.00	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต.หนองสนม (ค่าอาหารกลางวัน)	1,800,000.00	1,070,340.00	487,950.00	-	1,558,290.00	1,558,290.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต.หนองสนม (ค่าจัดการเรียนการสอน)	600,000.00	351,900.00	3,570.00	-	355,470.00	355,470.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	100,000.00	41,400.00	-	18,400.00	23,000.00	23,000.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	100,000.00	41,400.00	-	8,000.00	33,400.00	33,350.00	-	-	50.00	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	100,000.00	62,100.00	-	24,700.00	37,400.00	37,375.00	-	-	25.00	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	150,000.00	89,010.00	-	38,600.00	50,410.00	50,370.00	-	-	40.00	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด.)	150,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	69,750.00	-	-	250.00	ดำเนินการแล้ว
10	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็ก	50,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานการศึกษา(ต่อ)										
11	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ทต.หนองสนม	300,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล หนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน	6,000,000.0	5,343,786.00	436,000.00		5,779,786.00	5,776,267.00	-		3,519.00	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการ พัฒนางาน ว PAและการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรมCanva สำหรับสถานศึกษาและบุคลากร	100,000.00	-	50,000.00	3,570.00	46,430.00	44,532.00	-	-	1,898.00	ดำเนินการแล้ว
	แผนงานสาธารณสุข										
14	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	300,000.00	200,000.00	-	8,000.00	192,000.00	191,875.00	-	-	124.10	ดำเนินการแล้ว
15	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000.00	50,000.00	33,000.00	-	83,000.00	82,286.00	-	-	714.00	ดำเนินการแล้ว
16	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	600,000.00	660,000.00	-	100,000.00	560,000.00	527,853.92	-	-	32,146.08	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1,000,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00		-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	165,000.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00	-	-	440,000.00	440,000.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	แผนงานสังคมสงเคราะห์										
20	โครงการอุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอมหาสารคาม โครงการรวมน้ำใจต้านภัยยามยาก	15,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการส่งเสริมความรู้ประชาชน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาช่วงปิดเทอม ภาคฤดูร้อน	50,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00		-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

~ ๑๘ ~

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	จ่ายขาด (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
23	โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	50,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00		-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการคนไทยใจอาสา	50,000.00	10,000.0		10,000.0			-	-		ไม่ได้ดำเนินการ
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
25	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	100,000.0	100,000.0	-	50,000.00	50,000.00	13,511.00	-	-	36,489.00	ดำเนินการแล้ว
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ										
26	โครงการแข่งขันกีฬา	400,000.00	50,000.00	300,000.00	-	350,000.00	349,785.00	-	-	215	ดำเนินการแล้ว
	แผนงานงบกลาง										
27	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000,000.00	16,800,000.00	-	1,120,000.00	15,680,000.00	15,679,100.00	-	-	900.00	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,000,000.00	4,850,000.00	-	419,950.00	4,430,050.00	4,356,600.00	-	-	73,450.00	ดำเนินการแล้ว
29	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000.00	160,000.00	-	4,000.00	156,000.00	144,000.00	-	-	12,000.00	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	400,000.00	257,900.00	-	-	257,900.00	257,900.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
	รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 3)	40,980,000.00	33,976,516.00	1,310,520.00	2,110,220.00	33,201,816.00	33,002,760.92	0.00	0.00	164,054.18	

~ ๑๙ ~

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานทะเลและชุมชน											
1	โครงการบริหารจัดการขยะ	50,000.00	50,000.00	-	34,000.00	16,000.00	15,240.00	-	-	760.00	ดำเนินการแล้ว	
2	โครงการคลองสวยน้ำใส	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
	แผนงานการเกษตร											
3	โครงการปลูกป่าชุมชน	50,000.00	30,000.00	-	12,000.00	18,000.00	17,160.00	-	-	840.00	ดำเนินการแล้ว	
4	โครงการปลูกหญ้าแฝก	10,000.00	5,000.00	-	4,500.00	5,000.00	450.00	-	-	50.00	ดำเนินการแล้ว	
รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 4)		130,000.00	95,000.00	0.00	60,500.00	34,500.00	32,850.00	0.00	0.00	1,650.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการศึกษาดูงาน	500,000.00	300,000.00	-	3,300.00	296,700.00	296,632.00	-	-	68.00	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการเลือกตั้ง	1,000,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000.00	30,000.00	-	24,500.00	5,500.00	5,130.00	-	-	370.00	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมใจเสียภาษี	50,000.00	10,000.00	-	5,800.00	4,200.00	4,200.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	13,000.00	-	1,700.00	11,300.00	11,275.00	-	-	25.00	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	30,000.00	200,000.00	-	1,000.00	199,000.00	199,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
	แผนงานรักษาความสงบภายใน										
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.	100,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวอุบัติเหตุทางถนน	100,000.00	40,000.00	-	3,300.00	36,700.00	36,650.00	-	-	50.00	ดำเนินการแล้ว
14	โครงการสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์	50,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	150,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคลากร (บาท)	จ่ายขาด (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)										
16	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองสนมตามโครงการประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
17	โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองสนมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.E.A.R.ประเทศไทย)	50,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ
	แผนงานเคหะและชุมชน										
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 9 (สายที่ 1) (บ้านนายดาบชัย บุญไฟโรจน์/บ้านทุ่งโพธิ์ ม.๙ - นานายสมภาร)	800,000.00	500,000.00	-	124,000.00	376,000.00	375,052.12	-	-	947.88	ดำเนินการแล้ว
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านนาคอย ม. 13 (สายที่ 1) (แยกโรงเรียนบ้านนาคอย-นานายเดิมศักดิ์ ผากงคำ)	500,000.00	170,000.00	-	-	170,000.00	168,427.49	-	-	1,572.51	ดำเนินการแล้ว
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านนาजार ม.7 (โรงเรียนบ้านนาजार - นานายนาลินเป็งคำภา)	500,000.00	500,000.00	-	79,000.00	421,000.00	420,767.75	-	-	232.25	ดำเนินการแล้ว
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านนาสวรรค์ ม.14 (นานายหนูแก้ว โยธา - นานางหนูเพียร ศรีจันทร์รักษ์)	750,000.00	500,000.00	-	302,000.00	198,000.00	197,122.91	-	-	877.09	ดำเนินการแล้ว
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค์ ม.16 ห้วยซุง -บ้านโนนสวรรค์ ม.๑๖-บ้านเชียงเพ็ง ม.๑๒)	600,000.00	500,000.00	-	249,000.00	251,000.00	250,275.87	-	-	724.13	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	จ่ายขาดฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)										
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด ม. ๑๐ (สายที่ ๒) (ท้ายบ้านโนนสะอาด ม.๑๐/บ้านนายทักษิต คำปิตะ -บ้านคิม ม.๖ ต.โพนแพง)	600,000.00	500,000.00	250,000.00	35,700.00	714,300.00	708,860.93	-	-	5,439.07	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านปะปาคา ม.๔ (สายที่ ๑) (ท้ายบ้านปะปาคาไปทางบ้านคำหมุ่น - สุดเขต ตำบลหนองสนม)	500,000.00	500,000.00	-	301,000.00	199,000.00	198,375.10	-	-	624.90	ดำเนินการแล้ว
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านใหม่พัฒนา ม. ๑๘ (สายที่ ๑) (ข้างวัดบ้านใหม่พัฒนา ม.๑๘-ไปบ้านตาดโตน ม.๒)	1,000,000.00	500,000.00	-	150,000.00	350,000.00	349,218.71	-	-	781.29	ดำเนินการแล้ว
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านก่อ ม. ๑๑ (หลังโรงเรียน ถนนสายโคกดินแดง - นานายแสง ประริย์)	350,000.00	500,000.00	-	87,500.00	412,500.00	412,409.78	-	-	90.22	ดำเนินการแล้ว
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาขนาดใหญ่	1,000,000.00	900,000.00	-	260,000.00	640,000.00	639,904.13	-	-	95.87	ดำเนินการแล้ว
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าตามถนน บ้านตาดโตน ม. 2 (ตามถนนบ้านตาดโตน ม. 2)	500,000.00	-	150,000.00	100.00	149,900.00	148,689.91	-	-	1,210.09	ดำเนินการแล้ว
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุน ม. 3 คุ้ม 1 (สาย 1)	250,000.00	248,000.00	-	13,000.00	235,000.00	235,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม. 19 คุ้มศาลเจ้าปู่	350,000.00	211,000.00	-	22,000.00	189,000.00	189,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน (บ้านก่อไต้ ม.15 - บ้านทุ่งโพธิ์ ม.9)	500,000.00	498,000.00	-	25,000.00	475,000.00	473,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน (บ้านหนองสนม ม.5-บ้านนาสวรรค์ ม.14)	500,000.00	498,000.00	-	25,000.00	475,000.00	473,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
33	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งโพธิ์ ม. 17 (สายหน้าโรงเรียน-หน้าวัด)	500,000.00	490,000.00	-	1,000.00	489,000.00	498,000.00	-	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพนแพง ม. 19 คุ่มศาลเจ้าปู่	100,000.00	27,200.00	-	-	27,200.00	27,000.00	-	-	200.00	ดำเนินการแล้ว
35	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านบนนกทา ม. 1 คุ่มอยู่ดีมีสุข	300,000.00	40,400.00	-	-	40,400.00	40,000.00	190,000.00	230,000.00	400.00	ดำเนินการแล้ว
36	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านบนนกทา ม. 1 คุ่มแสงสุริยา	250,000.00	49,600.00	-	-	49,600.00	49,000.00	-	-	600.00	ดำเนินการแล้ว
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มวัดพัฒนา - คุ่มสามัคคีพัฒนา บ้านเชียงเพ็ง ม. 12	500,000.00	483,000.00	-	-	483,000.00	482,000.00	-	-	1,000.00	ดำเนินการแล้ว
38	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านตาตม ม. 2	500,000.00	441,000.00	-	-	441,000.00	440,000.00	-	-	1,000.00	ดำเนินการแล้ว
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม. 6 คุ่มประชาสุขสันต์ (สายที่ 2)	250,000.00	126,600.00	-	-	126,600.00	126,600.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 (คุ่ม 3 ตะวันยอแสง)	500,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ 23	308,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
42	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อไต้หมูที่ 15 (คุ้มทานตะวัน)	500,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อหมูที่ 11 (คุ้มโรงเรียน)	500,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุนหมูที่ 3 (คุ้มโรงเรียน)	500,000.00	499,000.00	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 คุ้มวัฒนานิมิต (สายที่ 4)	100,000.00									
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 คุ้มรัชตามาศ	500,000.00						167,000.00		0.00	ดำเนินการแล้ว
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 คุ้มพนานิมิต	25,000.00									
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 คุ้มทุ่งตะวัน	25,000.00									
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ 19 (สายทุ่งนา)	500,000.00						362,900.00		0.00	ดำเนินการแล้ว
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ 2 คุ้มเจริญพร (สายที่ 1)	500,000.00						364,000.00		0.00	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคต (บาท)	เงินทุนสำรองฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อใต้ หมู่ 15 คุ่มตะวันส่องแสง	50,000.00	-	-	-	-	-	47,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12 คุ่มวัดพัฒนา	50,000.00	}								
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12 คุ่มสามัคคีธรรม (สายที่ 1)	150,000.00		-	-	-	-	263,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 12 คุ่มสามัคคีธรรม (สายที่ 2)	100,000.00		-	-	-	-				
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 คุ่มเทพพิทักษ์ (สายที่ 2)	100,000.00		-	-	-	-	70,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ 11 คุ่มสุวรรณภักดี (สายที่ 1)	250,000.00	-	-	-	-	-	162,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนกทา หมู่ 1 สายดอนปู่ตา	500,000.00	-	-	-	-	-	184,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 คุ่มวัฒนนิมิต (สายที่ 2)	170,000.00	-	-	-	-	-	176,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร หมู่ 7 คุ่มที่ 5 (สายที่ 2)	150,000.00	-	-	-	-	-	149,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
60	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 9 คุ่มตะวันสีทอง - คุ่มบูรพาสุขสันต์	500,000.00	-	-	-	-	-	363,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคต (บาท)	เงินทุนสำรองฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา หมู่ 20 ตำบลเทพพิทักษ์ (สายที่ 1)	150,000.00	-	-	-	-	-	136,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารย์ หมู่ 7 ตำบลที่ 4	250,000.00	-	-	-	-	-	248,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ 6 ตำบลทุ่งสว่าง (สายที่ 1)	400,000.00	-	-	-	-	-	362,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 ตำบลใหม่พัฒนา (สายที่ 1)	500,000.00	-	-	-	-	-	362,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ 11 ตำบลประชาสันติ	150,000.00	-	-	-	-	-	188,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ 11 ตำบลสุวรรณภักดี (สายที่ 2)	100,000.00	-	-	-	-	-				
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ 13 ตำบลตุ้มโฮน	100,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ 22 ตำบลที่ 2- ตำบลที่ 3	500,000.00	-	-	-	-	-	364,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
69	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16	500,000.00	-	-	-	-	-	270,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อใต้ หมู่ 15 (สายที่ 1)	500,000.00	-	-	-	-	-	315,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคต (บาท)	เงินทุนสำรองฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
71	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17 คุ่มกลางพัฒนา	500,000.00	-	-	-	-	-	363,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะนงทา หมู่ 1 คุ่มแสงสุริยา	250,000.00	-	-	-	-	-	183,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะนงทา หมู่ 1 คุ่มอยู่ดีมีสุข	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14 (ข้างวัดสว่างแจ้ง)	200,000.00	-	-	-	-	-	240,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
75	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปะปาคา หมู่ที่ 4 (แห่งที่ 1) (ข้างโรงเรียนบ้านปะปาคา)	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
76	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ที่ 13 (แห่งที่ 2) (ข้างโรงเรียนบ้านนาคอย)	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
77	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม เขต 1, เขต 2	500,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
78	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12	300,000.00	-	-	-	-	-	233,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
79	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาคอย หมู่ 13 (แห่งที่ 1) (ข้างสระหลวง)	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
80	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านโพนแพง หมู่ 6	60,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคิต (บาท)	เงินทุนสำรองฯ (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
81	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านโนนสะอาด หมู่ 10	300,000.00	-	-	-	-	-	298,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
82	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12 (ทางไปบ้านโนนสะอาด)	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
83	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 (ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาร)	200,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
84	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำบุน หมู่ที่ 3	300,000.00	-	-	-	-	-	267,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
85	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ 21	300,000.00	-	-	-	-	-	233,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
86	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปะปาคา หมู่ 4 (แห่งที่ 2) (ทางไปบ้านโคกสามัคคี)	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
87	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวรรค์ หมู่ 14 (สายข้างสถานีตำรวจภูธรหนองสนม)	250,000.00	-	-	-	-	-	233,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
88	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ 5 (แห่งที่ 2) (ข้างวัดป่าบ้านหนองสนม)	200,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
89	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.40x1.40 เมตร ข้ามห้วยดินแดง บ้านโนนสะอาด หมู่ 10	500,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
90	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 17 (ข้างสามแยกป่าช้า)	200,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบบุคลากร (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
91	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะนกกา หมู่ 1 (ข้างโรงเรียนบ้านบะนกกา)	300,000.00	-	-	-	-	-	259,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
92	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านโพนแพง หมู่ 19 (สายข้างโรงเรียนภูดินแดงวิทยา)	100,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
93	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตตำบลหนองสนม บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ 22 (คุ้ม 2-คุ้ม 3)	200,000.00	-	-	-	-	-	190,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
94	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 9 ซ้ำงศาลาประชาคม	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
95	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ 5 (แห่งที่ 1) (ข้างวัดประชาสามัคคี)	200,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
96	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนชนะสังคัม หมู่ 8 (ข้างศาลาประชาคม)	200,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
97	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 (ข้างที่พักรถสงฆ์บ้านโนนสวรรค์)	200,000.00	-	-	-	-	-	124,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว
98	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยวังกกแหงน บ้านตาตโดนใหม่พัฒนา หมู่ 21	500,000.00	-	-	-	-	-	490,000.00	-	0.00	ดำเนินการแล้ว

~ ๓๐ ~

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง (ต่อ)

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		การโอนงบประมาณ		คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	เทศบัญญัติฯ (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	โอนลด - (บาท)		งบปกติ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม(สะสม) (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
99	โครงการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน	300,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	
100	โครงการเทศบาลสัญจร	100,000.00	40,000.00	-	25,000.00	15,000.00	14,450.00	-	-	550.00	ดำเนินการแล้ว	
	รวมเป็นเงิน (ยุทธศาสตร์ที่ 5)	30,168,000.00	10,884,800.00	400,000.00	1,903,900.00	9,434,900.00	9,423,041.70	10,479,900.00	230,000.00	16,858.30		
	รวมเป็นเงินทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์	74,228,000.00	45,606,316.00	1,720,520.00	4,381,720.00	43,114,116.00	42,898,512.62	10,479,900.00	230,000.00	185,602.48	.	

๖.๒ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	งาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้		ลงนามในสัญญา (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ (บาท)	ได้รับจัดสรรฯ (บาท)			
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำโสกลูกนก โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 125 ต้น เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรินทร์ จังหวัดสกลนคร	10,000,000.00	8,475,000.00	8,474,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยปู Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 14 - บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรินทร์ จังหวัดสกลนคร	10,000,000.00	9,794,000.00	7,545,000.00	2,249,000.00	ดำเนินการแล้ว
	รวมเป็นเงินทั้งหมด	20,000,000.00	18,269,000.00	16,019,000.00	2,250,000.00	

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ชื่อโครงการที่ดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ มีชื่อไม่ตรงกับโครงการในแผนพัฒนาต่างๆ ที่เป็นโครงการเดียวกัน มีลักษณะการดำเนินงานและเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. การจัดทำแผนพัฒนา มีการกำหนดโครงการในภาพรวมและกว้าง ตัวเลขงบประมาณมาก ทำให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ชัดเจนในการแบ่งแยกโครงการ

๓. ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการของเทศบาล ในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกส่วนงาน

๔. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การตั้งงบประมาณ ควรวิเคราะห์ที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภาพรวมและกว้างเกินไป จนเกินสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๒) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตั้งแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาไว้มากเกินไป ทำให้งบประมาณในแต่ละปีสูงมาก ซึ่งเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาล

๓) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรให้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านนาคอย เป็นต้น เนื่องจากพืชประจำท้องถิ่นบางอย่างกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น ดอกกระเจียว ผักหวาน หวายป่า ฯลฯ ถ้าอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ อาจมีคนขโมยขุดไปขาย หากเรามีจุดดำเนินการที่เหมาะสม เช่น พื้นที่สาธารณะ ดอนปู่ตา วัดป่า ก็จะสามารถรักษาพันธุ์พืชเหล่านั้นไว้ได้

๕. โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลหนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน ควรปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ทันเปิดเทอม เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมไปแล้ว ทำให้ระหว่างที่รอการสนับสนุนงบประมาณทางโรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบสำรองจ่าย

๖. การซ่อมแซมหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเบิกจ่ายน้อย อาจเกิดจากครูหรือผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมแซม ควรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ออกสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อพิจารณาซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน

๗. โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ไม่มีการดำเนินการ อาจเกิดจากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการเทศบาลควรให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

๘. โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงควรตั้งโครงการให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดกับระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ หากเกิดโรคระบาดซ้ำหรือมีโรคระบาดใหม่ เช่น การเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน กับโค กระบือ ที่ผ่านมา

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยู่แล้ว เช่น วัด หรือโรงเรียน หรืออาจเป็นการบูรณาการร่วมกัน

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นประชาชนตำบลหนองสนมเช่นกัน

/แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผล.....

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
อปท.ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	ที่อนุมัติ งบประมาณ	ที่ได้ ปฏิบัติ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12	6	4
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	10	6	2
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน	39	30	22
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน	6	4	3
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	147	100	90
รวม	214	146	121
คิดเป็นร้อยละ		68.22	56.54

เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนดและหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่
กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

ส่วนที่ ๖

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)
(www.dla.go.th)



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12	14,310,000.00	6	120,000.00	4	82,900.00	4	81,860.00
2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	10	3,290,000.00	6	530,000.00	2	360,000.00	2	358,000.00
3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	39	43,490,000.00	30	33,976,516.00	22	33,201,816.00	22	33,002,760.92
4.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	6	3,160,000.00	4	95,000.00	3	34,500.00	3	32,850.00
5.5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	147	227,252,000.00	100	21,364,700.00	90	19,914,800.00	84	17,877,341.70
รวม	214	291,502,000.00	146	56,086,216.00	121	53,594,016.00	115	51,352,812.62



ส่วนที่ ๗

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครบถ้วน โดยเทศบาลตำบลหนองสนมได้ดำเนินการประเมินผลหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม)	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ที่ทำได้)	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (รวมจ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ที่ทำได้)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12	6	4	14,310,000.00	120,000.00	81,860.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว	10	6	2	3,290,000.00	530,000.00	358,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	39	30	22	43,490,000.00	33,976,516.00	33,002,760.92
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	6	4	3	3,160,000.00	95,000.00	32,850.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	147	100	90	227,252,000.00	21,364,700.00	19,902,941.70
รวม	214	146	121	291,502,000.00	56,086,216.00	53,378,412.62
คิดเป็นร้อยละ		68.22	56.54		19.24	18.31

/๓.ปัญหาและอุปสรรค...



๓. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การตั้งงบประมาณ ควรมึลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภาพรวมและกว้างเกินไป จนเกินสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๒. การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตั้งแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาไว้มากเกินไป ทำให้แต่ละปีมีตัวเลขงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาล

๓. เพื่อให้ราษฎรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๔. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การตั้งงบประมาณ ควรมึลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภาพรวมและกว้างเกินไป จนเกินสถานะทางการคลังของหน่วยงาน

๒) การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตั้งแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาไว้มากเกินไป ทำให้งบประมาณในแต่ละปีสูงมาก ซึ่งเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาล

๓) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรให้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านนาคอย เป็นต้น เนื่องจากพืชประจำท้องถิ่นบางอย่างกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น ดอกกระเจียว ผักหวาน หวายป่า ฯลฯ ถ้าอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ อาจมีคนขโมยขุดไปขาย หากเรามีจุดดำเนินการที่เหมาะสม เช่น พื้นที่สาธารณะ ดอนปู่ตา วัดป่า ก็จะสามารถรักษาพันธุ์พืชเหล่านั้นไว้ได้

๕. โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลหนองสนมตามโครงการอาหารกลางวัน ควรปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ทันเปิดเทอม เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมไปแล้ว ทำให้ระหว่างที่รอการสนับสนุนงบประมาณทางโรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบประมาณ

๖. การซ่อมแซมหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเบิกจ่ายน้อย อาจเกิดจากครูหรือผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งไม่ความรู้เรื่องการซ่อมแซม ควรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ออกสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เพื่อพิจารณาซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน

๗. โครงการอุดหนุนกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ไม่มีการดำเนินการ อาจเกิดจากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการเทศบาลควรให้ความรู้และส่งเสริมการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

๘. โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงควรตั้งโครงการให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัดกับระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ หากเกิดโรคระบาดซ้ำหรือมีโรคระบาดใหม่ เช่น การเกิดโรคระบาดล้มปี สกิน กับโค กระบือ ที่ผ่านมา

๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอยู่แล้ว เช่น วัด หรือโรงเรียน หรืออาจเป็นการบูรณาการร่วมกัน

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลควรถสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนด้วย เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนซึ่งถือเป็นประชาชนตำบลหนองสนมเช่นกัน

๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้าง ควรให้มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วย



ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลหนองสนม

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลหนองสนม จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองสนม www.nongsanom.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางดอกจันทร์ วงศ์มา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม

๒. รูปภาพการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสนม(ชั้น ๒) อำเภอวารินวิทาส จังหวัดสกลนคร







๓. รูปภาพกิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง



๒. โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์



๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช



๔. โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ



ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

๑. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น



๒. โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาสตามโครงการส่งเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของไทวานร



ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๑. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.



๒. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด สพฐ.



๓. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก



๔. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



๕. โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน



๖. โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



๗. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)



๘. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)



๙. โครงการแข่งขันกีฬา



๑๐. โครงการวันเด็กแห่งชาติ



๑๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ทต.หนองสนม (ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)



๑๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ว PAและการผลิตสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Canva สำหรับสถานศึกษาและบุคลากร



ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑. โครงการบริหารจัดการขยะ



๒. โครงการปลูกป่าชุมชน



๓. โครงการปลูกหญ้าแฝก



ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑. โครงการศึกษาดูงาน



๒. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



๓. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคับเหตุทางถนน




๕. โครงการเทศบาลสัญจร



๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำโสกลูกนก โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๒๕ ต้น



๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยปู Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร



๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตอตัน หมู่ 2 คุ่มเจริญพร (สายที่ 1)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน (บ้านหนองสนม ม.๕- บ้านนาสวรรค์ ม.๑๔)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มวัดพัฒนา -คุ้มสามัคคีพัฒนา บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒

ก่อนดำเนินการ

หลังดำเนินการ



๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๑๗ (สายหน้าโรงเรียน-หน้าวัด)

ก่อนดำเนินการ

หลังดำเนินการ



งานแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอรณนิवास จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๕
โทรสาร ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๑๑
www.nongsanom.go.th
Contact us:📞

